                  ПРЕТЕНЗИЯ НА УПЛАТУ ШТРАФА

         за несвоевременную выдачу рабочей документации

Бланк или угловой штамп Подрядчика

Реквизиты Подрядчика                   Директору предприятия

наименование строительной              тов.___________________

организации, почтовый                  Адрес:_________________

адрес, телефон)

Дата, исходящий номер

                           ПРЕТЕНЗИЯ

                на сумму _______________ рублей

     В   ходе    выполнения   работ   по   строительству   (техническому

перевооружению, реконструкции и т.д.) __________________________________

(наименование  объекта)  у  Вас  возникла  необходимость  внесения  ряда

изменений в рабочую документацию на работы, которые должны были начаться

"___"____19__г.

     В соответствии  с пунктом  3 Особых  условий к  договору N_____  от

"___"______19__г.  и   абзацем  7   пункта  17  Правил  о  договорах  на

капитальное строительство,  измененную рабочую  документацию Вы  обязаны

были нам  представить не  позднее, чем за 45 дней до начала производства

работ, т.е. не позднее "___"_____19__г.

     Документация Вами была отправлена нам только "___"______19__г., что

подтверждается письмом  N______ от  "___"______19__г. о  направлении нам

этой документации.

     В  соответствии   с  пунктом  32  Правил  о  договорах  подряда  на

капитальное строительство  Вы обязаны уплатить нам штраф в сумме _______

рублей за каждый день просрочки, а всего ________ (прописью) рублей.

     Вышеназванную сумму просим перечислить на наш расчетный счет N_____

в __________________ в срок до "___"_______19__г.

     Руководитель организации                (подпись)

Исполнитель    (подпись)

(Ф.И.О., телефон)

